Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2 от 15.06.2022 г.

към Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Днес, 15.06.2022 г., в гр. Димово, между страните:

ОБЩИНА ДИМОВО

с адрес гр. Димово, ул. „Георги Димитров“ № 137, номер от Регистър БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев в качеството му на Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова на длъжност главен счетоводител - лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

ДИМОВО 2020 ДЗЗД

със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, номер от Регистър БУЛСТАТ 177465917, представлявано от Иво Тодоров Иванов, в качеството на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Като взеха предвид, че след сключване на Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г., в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар“ за обособена позиция № 1 с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“, е предвидена възможност за извършване на непредвидени работи, необходимостта от изпълнението на които е възникнала по време на строителството.

Като взеха предвид, че в договора е предвидена обща цена за такива непредвидени работи, но самите работи не са определени по вид и количество.

Страните се споразумяха:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши непредвидени строителни и монтажни работи по вид, обем, количество и стойност съгласно количествена и стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, и при условията на Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

(2) Възлагането на непредвидените работи по ал. 1 не може да води до увеличение на цената по чл. 3, ал. 1 и на цената за непредвидени работи по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на непредвидените строителни и монтажни работи е срока по чл. 7, ал. 2 от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Чл. 3. Единичните цени за допълнителни количества от вече възложени работи са съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени за нововъзникнали видове работи се определят в представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени съобразно елементите на ценообразуване по чл. 3, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. Всички останали клаузи от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Чл. 5. Приложения:

Приложение № 1. Количествени и стойностни сметки за непредвидени работи.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СТРАНИТЕ и става, заедно с Приложение № 1 към него, неразделна част от Договор за строителство № 62 от 22.03.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се подписа в три екземпляра с еднаква доказателствена сила – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ДИМОВО

Светослав Венциславов Славчев
Кмет

Красимира Иванова Иванова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Адвокат Рени Длъгнекова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИМОВО 2020 ДЗЗД

Иво Тодоров Иванов
Управител

Количествено-стойностна сметка към Анекс от 15.06.2022 г.

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/					
Наименование на обособената позиция		ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“.				Наименование на обособената позиция		ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“.			
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.006-0094				Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.006-0094			
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС	№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
	ПЛОЩАД гр. ДИМОВО						ПЛОЩАД гр. ДИМОВО				
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ						НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				
						23	Кофраж за бетонова настилка под детска площадка	м2	116,60	37,34	4 353,84
						44	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2 (подмяна на съществуващи с енергоспестяващи)	бр.	2,00	216,27	432,54
							НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				
						1 нова	Демонтаж на стоманен стълб до 4 м за улично осветление	бр.	14,00	37,84	529,76
						2 нова	Стълб с височина 3,5 м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min.IP65	бр.	14,00	347,78	4 868,92
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС					12 858,38	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС					10 185,06
ДДС 20 %					2 571,68	ДДС 20 %					2 037,01
ОБЩО с ДДС					15 430,06	ОБЩО с ДДС					12 222,07

За Възложителя: .....
/Светослав Славчев/

КМЕТ
ОБЩИНА ДИМОВО
ОБЛАСТ ВИДИН

За Изпълнителя: .....
/инж. Иво Иванов/

ДЗЗД Димово 2020
България
Bulgaria
Dimovo 2020 DZZD