АНЕКС № 3 КЪМ ДОГОВОР № 1/05.01.2021 Г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на Община Димово“, Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Димово“

Днес, 15.08.2022 г., в град Димово, област Видин, между

1. ОБЩИНА ДИМОВО, със седалище и адрес на управление: град Димово, област Видин, п.к. 3750, ул. „Георги Димитров“ № 137, БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев - Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,
и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД, Булстат 177468991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Георги Петков Драгоев,
наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от ЗОП във вр. чл. 51, ал. 2, т. 4 от Договор № 1/05.01.2021 г., се сключи настоящият анекс към договора, с който страните по него се споразумяха за следното:

Чл.1. Допълнителните работи, извършени в следствие на „непредвидени“ по проекта обстоятелства и съгласно приложеното КСС след извършени замервания и изготвяне на необходимите документи са в размер на **47 633,67** /четиридесет и седем хиляди шестотин тридесет и три лева и 67 ст./ лева без ДДС или **57 160,40** /петдесет и седем хиляди сто и шестдесет лева и 40 ст./ лева с вкл. ДДС

Чл. 2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 3. Този Анекс се състои от 1 (една) страница и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия анекс е КСС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Светослав Славчев
Кмет на Община Димово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД
Георги Драгоев

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Красимира Иванова
Съгласувал:
Рени Длъгнекова
Юридически консултант

АНЕКС № 3 КЪМ ДОГОВОР № 3/05.01.2021 Г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на Община Димово“, Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в село Воднянци“

Днес. 15.08.2022 г., в град Димово, област Видин, между

1. **ОБЩИНА ДИМОВО,** със седалище и адрес на управление: град Димово, област Видин, п.к. 3750, ул. „Георги Димитров“ № 137, БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев - Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД**, Булстат 177468991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Георги Петков Драгоев,

наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от ЗОП във вр. чл. 51, ал. 2, т. 4 от Договор № 3/05.01.2021 г., се сключи настоящият анекс към договора, с който страните по него се споразумяха за следното:

Чл.1. Допълнителните работи, извършени в следствие на „непредвидени“ по проекта обстоятелства и съгласно приложеното КСС след извършени замервания и изготвяне на необходимите документи са в размер на **4 001,14** /четири хиляди и един лева и 14 ст./ лева без ДДС или **4 801,37** /четири хиляди осемстотин и един лева и 37 ст./ лева с вкл. ДДС

Чл. 2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 3. Този Анекс се състои от 1 (една) страница и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия анекс е КСС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Светослав Славчев
Кмет на Община Димово

ОБЩИНА ДИМОВО ОБЛАСТ ВИДИН

ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД

Георги Драгоев

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Красимира Иванова

Съгласувал:
Рени Длъгнекова
Юридически консултант

АНЕКС № 3 КЪМ ДОГОВОР № 4/05.01.2021 Г.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на Община Димово“, Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в село Гара Орешец“

Днес, 15.08.2022 г., в град Димово, област Видин, между

1. ОБЩИНА ДИМОВО, със седалище и адрес на управление: град Димово, област Видин, п.к. 3750, ул. „Георги Димитров“ № 137, БУЛСТАТ 000159554, представлявана от Светослав Венциславов Славчев - Кмет на Община Димово и Красимира Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,
и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД, Булстат 177468991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 4, ет. 2, офис 17, представлявано от Георги Петков Драгоев,
наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от ЗОП във вр. чл. 51, ал. 2, т. 4 от Договор № 4/05.01.2021 г., се сключи настоящият анекс към договора, с който страните по него се споразумяха за следното:

Чл.1. Допълнителните работи, извършени в следствие на „непредвидени“ по проекта обстоятелства и съгласно приложеното КСС след извършени замервания и изготвяне на необходимите документи са в размер на **10 565,62** /десет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 62 ст./ лева без ДДС или **12 678,74** /дванадесет хиляди шестотин седемдесет и осем лева и 74 ст./ лева с вкл. ДДС

Чл. 2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 3. Този Анекс се състои от 1 (една) страница и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия анекс е КСС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Светослав Славчев
Кмет на Община Димово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ОБЩИНА ДИМОВО ОБЛАСТ ВИДИН
ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ ДЗЗД
Георги Драгоев

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Красимира Иванова
Съгласувал:
Рени Длъгнекова
Юридически консултант