ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

П Р О Т О К О Л № 2

На 30.09.2020 г. в 10:00 часа, комисията, назначена със Заповед № РД-02-239 /15.05.2020 год. на Кмета на община Димово за провеждане на публично състезание с предмет **"Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово" по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово" и за Обособена позиция № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар",** открита с Решение № РД-02-204 от 07.04.2020 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под № 00214-2020-0004, се събра комисията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант при Община Димово

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Румен Каменов – началник отдел „УТТ" при Община Димово;
2. Ирена Виденова – Директор Дирекция „УТМППП" при Община Димово"
3. Михаела Михайлова – Директор Дирекция „АОФ" при Община Димово"
4. Надя Якимова – счетоводител при Община Димово"

Резервни членове:

1. Наталия Георгиева – началник отдел „МППП" при Община Димово"
2. Наталия Кръстева – главен експерт „ЧРЕ" при Община Димово

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от участниците в процедурата за обществена поръчка.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с Протокол № 1 Комисията е изискала от участниците да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, които да бъдат представени в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на протокола.
Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. ДЗЗД „ДИМОВО 2020", с вх. № РД-7000-117 от 09.07.2020 година в 09:20 часа;

2. ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, с вх. № РД-7000-122 от 14.07.2020 година в 16:55 часа;

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените документи от участниците:

Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: „Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин:

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните документи:

1. Удостоверение от община Монтана, в уверение на това че „Пътинженеринг –М” АД, гр. Монтана е изпълнил строителни дейности по Договор № BG16RFOP001-1.026-0002-S-04/ 21.06.2017 г. на обект „Реконструкция на съществуваща улица – бул. „Хаджи Димитър”, гр. Монтана.
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 15 за строеж „Реконструкция на съществуваща улица – бул. „Хаджи Димитър”, гр. Монтана.

Комисията разгледа предоставените допълнителни документи и констатира, че участника е изпълнил дейности сходни с предмета на обществената поръчка и покрива минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности.
Участника е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, **Комисията допуска офертата на участника „ ДЗЗД „ДИМОВО 2020 до разглеждане на техническото предложение.**

Участник № 3: ДЗЗД “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: „Алди Комерс Груп” ЕООД и от „Инфракънстракшън" ЕАД.

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил нови коригирани електронно подписани ЕЕДОП-и на ДЗЗД „Инфраструктура Димово 2020“, „Алди Комерс Груп“ ЕООД и „Инфракънстракшън“ ЕАД.

В представения еЕЕДОП от„Инфракънстракшън" ЕАД е посочена изисканата информация, относно посочване на национална база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Участника е посочил дата на сключване на застрахователната полица „Професионална отговорност” и професионалната дейност на застрахованото лице.
В представеният е ЕЕОДП от „Алди Комерс Груп” ЕООД е посочен номер и обхват на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Комисията е направила запитване по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП до Община Костинброд с изх. № РД-03-18/ 03.06.2020 г., относно предоставяне на информация за участник „Алди Комерс Груп” ЕООД, гр. София за извършване на дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на площи за широко обществено ползване в това число паркове и/или градини и/или улично озеленяване и/или площади и/или площадки за игра.
Получен е отговор с вх. № РД-03-18-/1/ 24.06.2020 г., с което община Костинброд уведомява Комисията, че „Алди Комерс Груп” ЕООД с рег. № 158/02.10.2017 г. е изпълнил договор с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд” на стойност 156 977,40 лева с ДДС, в който се изпълнени дейности по доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа на настилка за монтажа им; озеленяване, доставка и монтаж на беседка, доставка и монтаж на детско игрално съоръжение и др.
Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за участие. Поради изложеното, **Комисията допуска офертата на участника ДЗЗД „Инфраструктура Димово 2020“ до разглеждане на техническото предложение.**

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

<u>За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово”:</u>

<u>Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020”, с участници в обединението: „Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин</u>

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“.
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.
Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Кратко описание:
„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа:
1. Технологична последователност на строителните процеси, в което на стр. 86 участника е направил описание на основните дейности, свързани с изграждането на обекта, а именно:
- подготовка за строителството;
- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (инертни материали и асфалтови смеси, бетонови изделия, бетон и пясък);
- изпълнение на строителните и монтажните работи с материали и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и на строителните книжа;
- съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
2. На стр. 88 от своето предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, както следва:

- I – ви етап: Подготвителни дейности;
- II – ри етап: Строително-монтажни работи;

- III-ти етап - Завършване на обекта и предаването му Възложителя (Дейности по завършване на обекта. Премахване на ВОД, Дейности по предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт образец 15.).

Подробно са описани всеки един от етапите. Направено е описание на видовете дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и технологичната последователност на всяка дейност.

3. Към т. 3 „Организация и подход за изпълнение“, на стр. 134, участникът е представил разпределението на човешките ресурси и необходимото строително оборудване и техника за изпълнението на всяка отделна дейност при изпълнение на поръчката.

4. В т. 2.2 на стр. 145 от предложението са посочени отговорните експерти за всяка отделна дейност от изпълнението на поръчката.

5. В т. 4 „Организация на дейностите” са предложени механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на работа, съобразени е техническата документация и обособената позиция.

Представена е организация на работата на ключовия екип, разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство. Представена е организация на ръководството на обекта, описание на разпределението на функциите, ролите и отговорностите на ръководния състав.

6. В табличен вид е представена структура на управление, която отразява всички участници в строителния процес, както и взаимодействието между тях.

7. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията.

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни дни и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.

- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани:

- ✓ Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Начало на СМР
- ✓ Край на СМР
- ✓ Продължителност в дни
- ✓ Ръководно-експертен състав

- ✓ Разпределение на работната ръка
- ✓ Брой на работниците
- ✓ Материали
- ✓ Основна строителна техника и механизация
- ✓ Срок за изпълнение

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната продължителност.
От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във всеки от дните.

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи следните констатации:
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка, а именно:
- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.
- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя;
- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и критичните взаимовръзки между отделните работи.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него са посочени началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.
- Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за тяхното изпълнение,

включително подготвителни работи, изпълнението на работите, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната последователност на работите.

- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните работи в рамките на предложения срок.
- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите части на техническото предложение.
- В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те съответстват на предложения от участника график.

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка" се оценява по следната формула:
Cpn = (Xmin/Xn) x 100, където:
Cpn е оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;
Xn е предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на обществената поръчка":
Cpn = (270/270) x 100 = 1 x 100 = 100 точки

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника ДЗЗД „ДИМОВО 2020" до разглеждане на неговото ценово предложение по Обособена позиция № 1.

Участник № 3: ДЗЗД "ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020"
Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката.
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.

Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (180 календарни дни) от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграма на работната ръка.

След направения обстоен преглед на предложението на участника, комисията е установила **липса на диаграма на механизацията**. Като част от предоставения график е изготвена и представена единствено диаграма на работната ръка.

След разглеждане на цялото предложение на участника, комисията констатира отсъствие на диаграма на механизацията от офертата на участника.

Комисията счита, че в предложението на участника липсват основни елементи от посочените в минималните изисквания на Възложителя.

Съгласно ***III. Указание за подготовката на образците на документите и офертите, т. 2.2*** от предоставената от Възложителя *Документация за обществената поръчка* е посочено следното: **„Техническото предложение трябва да съдържа предложение за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи в съответствие с инвестиционния проект, техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението трябва да се отнася до изпълнение на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.**

Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да представят линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя."

Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че:

„Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката или предложението не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата".

На основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, на изложеното по-горе и съобразно изискванията на предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка комисията предлага на Възложителя, участникът ДЗЗД „Инфраструктура Димово 2020" да бъде отстранен от процедурата по Обособена позиция № 1, тъй като не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, относно съдържанието на офертата си .

УЧАСТНИК № 4 „ПЕРФЕТОСТРОЙ" ЕООД

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката".
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.
Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Кратко описание:
„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи" съдържа:
1. На стр. 4 от предложението си участникът е посочил организационните етапи за изпълнение на строителните дейности, а именно:

Първи етап: Подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия на строежа. Подготвителни, мобилизационни мероприятия и временно строителство;

Втори етап: Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в проекта;

Трети етап: Демонтаж на временното строителство и предаване на обекта на Възложителя. Подписване на Констативен акт за установяване годността на строежа Приложение 15.

Подробно са описани всеки един от етапите. Направено е описание на видовете дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и технологичната последователност на всяка дейност.

2. На стр. 32 от предложението подробно е описана технологичната последователност, гарантираща изпълнението на СМР, съобразена с действащите технически норми и стандарти и Техническата спецификация по процедурата.

3. На стр. 62 от предложението на участника в табличен вид е представен срокът за изпълнение на всяка конкретна строителна дейност и нейната последователност на изпълнение. За всяка дейност е посочен срок на изпълнение, брой и квалификация на работниците и експертите, както и необходимата механизация.

4. На стр. 68 от предложението за изпълнение на поръчката са идентифицирани възможните рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на строително-монтажните работи и са посочени мерки за преодоляване на възникналите рискове. Идентифицираните рискове са следните:

- Риск от закъснение началото на започване на строителството;
- Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателното приключване на обекта.

5. На стр. 74 от предложението си участникът е посочил разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.

6. Направено е подробно описание на механизацията и оборудването, необходими за изпълнението на поръчката, както и организация на механизацията.

7. Посочени са мерки за осигуряване на качеството на строително-монтажните дейности.

8. Описани са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

9. Предложени са мерки за опазване на околната среда:

- Мерки за ограничаване на вредното въздействие на върху околната среда от влагане на материали;

- Мерки за ограничаване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните работи;

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията;

- Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи;

- Мерки за ограничаване на замърсяването на водите при изпълнение на строителните дейности;

- Мерки за ограничаване замърсяването на земите и почвите при изпълнение на строителните дейности;

- Мерки за защита на растителните видове при изпълнение на строителните работи;

- Мерки за ограничаване на околната среда от генерирани отпадъци;

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията.

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни дни и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.
- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани:

- ✓ Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Човекодни
- ✓ Брой на работниците
- ✓ Продължителност в дни
- ✓ Брой и квалификация на работниците и експертите
- ✓ Брой и вид на механизацията
- ✓ Сметни норми за механизацията
- ✓ Материали
- ✓ Начало на СМР
- ✓ Край на СМР
- ✓ Срок за изпълнение

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната продължителност.
От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във всеки от дните.

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи следните констатации:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.
- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя;
- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и критичните взаимовръзки между отделните работи.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него са посочени началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.
- Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната последователност на работите.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните работи в рамките на предложения срок.
- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите части на техническото предложение.

- В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те съответстват на предложения от участника график.

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка" се оценява по следната формула:
Cpn = (Xmin/Xn) x 100, където:
Cpn е оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;
Xn е предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на обществената поръчка":
Cpn = (270/270) x 100 = 1 x 100 = 100 точки

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника „ПЕРФЕТОСТРОЙ" ЕООД до разглеждане на неговото ценово предложение по Обособена позиция № 1.

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар":

Участник № 2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020", с участници в обединението: „Пътинженеринг - М" АД, гр. Монтана и „ПСТ Видин" ЕООД, гр. Видин
Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката".
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.
Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Кратко описание:

„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа:

1. Технологична последователност на строителните процеси, в което на стр. 313 участника е направил описание на основните дейности, свързани с изграждането на обекта, а именно:

- подготовка за строителството;
- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (инертни материали и асфалтови смеси, бетонови изделия, бетон и пясък);
- изпълнение на строителните и монтажните работи с материали и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и на строителните книжа;
- съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

2. На стр. 316 от своето предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, както следва:

- I – ви етап: Подготвителни дейности;
- II – ри етап: Строително-монтажни работи;
- III-ти етап - Завършване на обекта и предаването му Възложителя (Дейности по завършване на обекта. Премахване на ВОД, Дейности по предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт образец 15.);

Подробно са описани всеки от етапите. Направено е описание на видовете дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и технологичната последователност на всяка дейност.

3. Към т. 3 „Организация и подход за изпълнение“, на стр. 351, участникът е представил разпределението на човешките ресурси и необходимото строително оборудване и техника за изпълнението на всяка отделна дейност при изпълнение на поръчката.

4. В т. 2.2 на стр. 359 от предложението са посочени отговорните експерти за всяка отделна дейност от изпълнението на поръчката.

5. В т. 4 „Организация на дейностите" са предложени механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на работа, съобразени е техническата документация и обособената позиция.
Представена е организация на работата на ключовия екип, разпределение на отговорностите и дейностите между членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство. Представена е организация на ръководството на обекта, описание на разпределението на функциите, ролите и отговорностите на ръководния състав.

6. В табличен вид е представена структура на управление, която отразява всички участници в строителния процес, както и взаимодействието между тях.
7. Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията.
- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни дни и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.
- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.
В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани:

- ✓ Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Начало на СМР
- ✓ Край на СМР
- ✓ Продължителност в дни
- ✓ Ръководно-експертен състав
- ✓ Разпределение на работната ръка
- ✓ Брой на работниците
- ✓ Материали
- ✓ Основна строителна техника и механизация
- ✓ Срок за изпълнение

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната продължителност.
От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във всеки от дните.

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи следните констатации:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.
- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя;
- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и критичните взаимовръзки между отделните работи.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него са посочени началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.
- Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната последователност на работите.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните работи в рамките на предложения срок.
- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на

информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите части на техническото предложение.

- В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те съответстват на предложения от участника график.

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка" се оценява по следната формула:
Cpn = (Xmin/Xn) x 100, където:
Cpn е оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;
Xn е предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на обществената поръчка":
Cpn = (270/270) x 100 = 1 x 100 = 100 точки

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника ДЗЗД „ДИМОВО 2020" до разглеждане на неговото ценово предложение по Обособена позиция № 2.

Участник № 3: ДЗЗД "ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020"
Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката.
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.
Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (180 календарни дни) от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграма на работната ръка.

След направения обстоен преглед на предложението на участника, комисията е установила **липса на диаграма на механизацията**. Като част от предоставения график е изготвена и представена единствено диаграма на работната ръка.

След разглеждане на цялото предложение на участника, комисията констатира отсъствие на диаграма на механизацията от офертата на участника.

Комисията счита, че в предложението на участника липсват основни елементи от посочените в минималните изисквания на Възложителя.

Съгласно ***III. Указание за подготовката на образците на документите и офертите, т. 2.2*** от предоставената от Възложителя *Документация за обществената поръчка* всеки е посочено следното: **„Техническото предложение трябва да съдържа предложение за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи в съответствие с инвестиционния проект, техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението трябва да се отнася до изпълнение на всяка от работите, включително подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.**

Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да представят линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя."

Към приложената Документацията за участие, Възложителя е посочил че:

„Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката или предложението не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата".

На основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, на изложеното по-горе и съобразно изискванията на предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка комисията предлага на Възложителя, участникът ДЗЗД „Инфраструктура Димово 2020" да бъде отстранен от процедурата по Обособена позиция № 2, тъй като не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на офертата си .

УЧАСТНИК № 5 „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД

Участникът е представил Приложение № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“.
Предложен е срок за изпълнение на строителството от 270 календарни дни.
Участникът е декларирал срок за валидност на офертата си до 09.11.2020 г. (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, и приема безусловно предложения от възложителя проект на договор.
Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи
- ✓ Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграми на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Кратко описание:
„Организация за изпълнение на строителните и монтажни работи“ съдържа:
1. На стр. 4 от предложението си участникът е посочил организационните етапи за изпълнение на строителните дейности, а именно:

Първи етап: Подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия на строежа. Подготвителни, мобилизационни мероприятия и временно строителство;

Втори етап: Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в проекта;

Трети етап: Демонтаж на временното строителство и предаване на обекта на Възложителя. Подписване на Констативен акт за установяване годността на строежа Приложение 15.

Подробно са описани всеки от етапите. Направено е описание на видовете дейности, които ще се изпълняват, като е описана технологията на изпълнение и технологичната последователност на всяка дейност.
2. На стр. 32 от предложението подробно е описана технологичната последователност, гарантираща изпълнението на СМР, съобразена с действащите технически норми и стандарти и Техническата спецификация по процедурата.

3. На стр. 62 от предложението на участника в табличен вид е представен срокът за изпълнение на всяка конкретна строителна дейност и нейната последователност на изпълнение. За всяка дейност е посочен срок на изпълнение, брой и квалификация на работниците и експертите, както и необходимата механизация.

4. На стр. 68 от предложението за изпълнение на поръчката са идентифицирани възможните рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на строително-монтажните работи и са посочени мерки за преодоляване на възникналите рискове. Идентифицираните рискове са следните:

- Риск от закъснение началото на започване на строителството;
- Риск от изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателното приключване на обекта.

5. На стр. 74 от предложението си участникът е посочил разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти.

6. Направено е подробно описание на механизацията и оборудването, необходими за изпълнението на поръчката, както и организация на механизацията.

7. Посочени са мерки за осигуряване на качеството на строително-монтажните дейности.

8. Описани са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

9. Предложени са мерки за опазване на околната среда:

- Мерки за ограничаване на вредното въздействие на върху околната среда от влагане на материали;

- Мерки за ограничаване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните работи;

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията;

- Мерки за ограничаване на шума при изпълнение на строителните работи;

- Мерки за ограничаване на замърсяването на водите при изпълнение на строителните дейности;

- Мерки за ограничаване замърсяването на земите и почвите при изпълнение на строителните дейности;

- Мерки за защита на растителните видове при изпълнение на строителните работи;

- Мерки за ограничаване на околната среда от генерирани отпадъци;

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график за изпълнение на дейностите с диаграма на работната ръка и механизацията.

- Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 270 календарни дни и съответства на предложения от участника срок в Приложение № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.
- Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

В табличен вид към всяка от дейностите в графика са описани:

- ✓ Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Човекодни
- ✓ Брой на работниците
- ✓ Продължителност в дни
- ✓ Брой и квалификация на работниците и експертите
- ✓ Брой и вид на механизацията
- ✓ Сметни норми за механизацията
- ✓ Материали
- ✓ Начало на СМР
- ✓ Край на СМР
- ✓ Срок за изпълнение

За всяка дейност е видно в кой ден започва и в кой ден свършва, както и нейната продължителност.

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във всеки от дните.

При направения анализ на предложението на участника, комисията направи следните констатации:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие с инвестиционния проект, техническата спецификация и изискванията на възложителя. Направено е описание на всяка от работите, включително подготвителните дейности,

дейностите по изпълнението на строителните и монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта.

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите в предмета на поръчката, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя;
- Представеният линеен график, включва предвидените ресурси (труд, материали и механизация) за изпълнение на всяка от работите в предмета на поръчката и графика съответства на капацитета на ресурсите. Графикът съдържа критичния път и критичните взаимовръзки между отделните работи.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като в него са посочени началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност.
- Графикът отразява последователността по дейности и работи за изпълнението на поръчката и разпределение на работната сила и механизация, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, изпълнението на работите, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора, при съблюдаване технологичната последователност на работите.
- Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички работи от поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност/вид работа. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните работи в рамките на предложения срок.
- Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график и останалите части на техническото предложение.
- В диаграмите на механизацията са посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те съответстват на предложения от участника график.

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите оценката по показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка” се оценява по следната формула:

Cpn = (Xmin/Xn) x 100, където:

Cpn е оценката на предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;

Xn е предложения срок за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката от n-тия участник;

Комисията извърши оценка по показател „Предложен срок за изпълнение на обществената поръчка”:
Cpn = (270/270) x 100 = 1 x 100 = 100 точки

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника „ПЕРФЕТОСТРОЙ“ ЕООД до разглеждане на неговото ценово предложение по Обособена позиция № 2.

С оглед на гореизложеното Комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат оповестени на публично заседание на 08.10.2020 година в 09.00 часа в Заседателната зала на община Димово, ул. „Георги Димитров” № 137, етаж 2.

С извършване на горните действия, комисията приключи своята работа и заседанието бе закрито.
При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения.

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 02.10.2020 година в 10:00 часа.

Комисия:

Председател: ……П……..

Членове: 1……П…….. 2. ……П…….

3……П……. 4. ……П……..

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)